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Název projektu: 

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece 
Desné ř. km. 14,231-16,840 

 
PODPOROVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EU (FS) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(OPŽP) 
Projekt č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0002269 

 

Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací 

 za období: LEDEN 2019 

 
 
 

  Datum 6.2.2019 
 
Vypracoval: Ing. Martin Medek         Schválil: Ing. Martin Kutěj 

 
Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit Zhotovitele na projektu „Přírodě blízká protipovodňová 
opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840“ za období prosinec 2018 a leden 2019. 
 

Zpráva je zpracována pod pořadovým číslem: 3 
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A. Úvod  

1. Základní údaje  
a) Název projektu: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-

16,840 
b) Identifikace účastníků projektu 

Objednatel:  Obec Rapotín 
                       Šumperská 775, 788 14 Rapotín 

                  Starosta: Mgr. Bohuslav Hudec 
Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

          divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc 
          vedoucí projektu: Ing. Martin Kutěj 
   TDI:     GEOtest, a.s. 
        Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
          vedoucí týmu: Ing. Květoslav Křehlík 

  Ing. Jiří Motal  
 

 

2. Financování projektu: 

Cena díla bez DPH (základní):           300.819.535,99,- Kč                        
 

3. Termín podpisu SoD:       20.8.2018 

4. Termín předání staveniště:      13.9.2018 

5. Termín dokončení díla:       13.9.2021 

6. Členění stavebního díla na podprojekty:  
I. Etapa - Úsek od jezu Červený Dvůr po povodňový park č. 4 na PB a po Rybářskou 

ulici na LB Desné 
II. Etapa - Úsek od povodňového parku č. 4 na PB a od Rybářské ulice na LB po 

zaústění Merty 
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B. Situační zpráva za celý projekt 

1. Rozhodující činnosti realizované v průběhu sledovaného období 
• Přípravné práce – kácení stromů, příjezdové komunikace, pasportizace objektů 
• Oznámení občanům dotčených parcel o zahájení prací 
• Práce na hradidlovém objektu SO 10.1 – monolitické konstrukce 
• Zemní práce na parku č.1 a okolních objektech 

 

Průběžně jsou TDI předkládány ke schválení harmonogramy ucelených částí stavby, technologické 
postupy (TP) a plány kontrol a zkoušek (PKZ). V návaznosti na postup prací jsou projednávána 
přechodná dopravní opatření a zvláštní užívání. 

2. Stav dodržování časového harmonogramu a kontrolních bodů dle SoD: 
 
Časové odchylky od harmonogramu prací:   
V předloženém časovém programu prozatím nejsou žádné odchylky 
Harmonogram postupu prací byl předložen v měsíci září a následně aktualizován ke dni 31.10.2018 

3. Podzhotovitelé 
Zhotovované stavební objekty, dílčí stavební objekty nebo provozní soubory, prováděné práce: 
 
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. 
Zahájení: 11/2018 
Předpokládaný objem subdodávky: 0,7 mil. Kč 
Prováděné práce: pažení štětovnicemi 
 
Garden Forest Park service s.r.o. 
Zahájení: 11/2018 
Předpokládaný objem subdodávky: 6,9 mil. Kč 
Prováděné práce: zemní práce na povodňovém parku č.1 
 
 
 
 

 
 
 AVJ-STAVBY s.r.o. 

Podprojekty: kanalizace 
Zahájení: 05/2018 
Předpokládaný objem subdodávky: 7,9 mil. Kč 
Prováděné práce: výkop a pokládka kanalizace 
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C. Finanční stav projektu 

1. Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny 

Období Skutečnost v Kč bez DPH Plnění v % 

Září 2018 0,00 Kč 0,00% 

Říjen 2018 1.202.349,00 Kč 0,40% 

Listopad 2018 3.191.294,41 Kč 1,06% 

Prosinec 2018 0 Kč 0,00% 

Leden 2019 1.694.682,80 Kč 0,56% 

Celkem 6.088.326 Kč 2,02% 

 

2. Přehled faktur vystavených Objednateli od počátku stavby 

Řádné faktury: 

Faktura č. Období Částka bez DPH 
 09/2018 0,00 Kč 
3018000834 10/2018 1.202.349,00 Kč 
3018001028 11/2018 3.191.294,41 Kč 
 12/2018 0,00Kč 
3019000084 1/2019 1.694.682,80 Kč 

Faktury víceprací: 

Faktura č. Období Částka bez DPH 
   
   

 
 
 

3. Finanční harmonogram a stav dodržování finančního harmonogramu 

V průběhu měsíce září byl předložen finanční harmonogram. 

Finanční harmonogram nebyl prozatím upraven a aktualizován 
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D. Průběh realizace projektu 

1. Předané doklady Objednateli, TDI 
- Měsíční zpráva průběhu prováděných prací za období 11/2018 
- Faktura a soupis provedených prací za období 11/2018 

2. Předané doklady Zhotoviteli 
- Povolení ke kácení dřevin nad rámec původního povolení – další etapa 

3. Jednání mezi Objednatelem, Zhotovitelem a třetími stranami 

a) Kontrolní dny projektu: každý poslední čtvrtek v měsíci 

b) Pracovní kontrolní porady:  každou čtvrtek v měsíci vyjma posledního čtvrtku měsíci 

c) Mimořádná jednání:  

 

4. Požadavky a návrhy předložené Objednatelem – Zhotoviteli 

Požadavky nebo návrhy ze strany Objednatele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních 
porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období. 
 
 

5. Požadavky a návrhy předložené Zhotovitelem 

Požadavky nebo návrhy ze strany Zhotovitele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních 
porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Stránka 6 z 11 

 
 

6. Změnové řízení a změnové listy 

Rekapitulace oznámení změn a změnových listů 

 

Rekapitulace změnových listů (tabulka): 

Číslo 
ZL 

Název ZL Stav 
Datum 

schválení 
SFŽP 

Fakturován v 
období 

1    P 

2     

Předložené návrhy změnových listů v období: nejsou 

Schválené změnové listy v období: nejsou 
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PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO ČÁSTECH 
1. Stručné shrnutí rozhodujících prací za sledované období 

- zařízení staveniště – oplocení pomocí mobilního oplocení, 
- přípravné práce – kácení stromů a křovin včetně jejich likvidace, odstranění pařezů 
- pasportizace přilehlých objektů 
- zemní práce a monolitické konstrukce na objektu SO 10.1 
- zemní práce na povodňovém parku č. 1 – SO 02, 
- zemní práce a příprava pro monolitické konstrukce na SO03 
- zemní práce na povodňovém parku č. 2 – SO 07, SO 06, SO 10 
- postup prací je závislý zejména na stávajících klimatických podmínkách, které nyní nejsou 

moc dobré – nízké teploty v denních a zejména nočních hodinách, vydatné sněhové srážky, aj 
 

2. Rekapitulace změn/překážek/neplnění plánu/rizik v průběhu provádění 

- protlak pod Desnou pro přípojku NN nebylo možné z důvodu špatné geologie provést. 
Zhotovitel upozorňuje na možné budoucí problémy u ražení štětovnic na objektu jezu. 

- protože majitelka pozemků parcel č. 1832/2 a 1832/4 nepovolila vstup na tyto pozemky a tím 
se komplikuje SO 04.1 + SO 04.2 + SO 04.3 a bude třeba vymyslet náhradní řešení 

 

Nasazení pracovních sil a mechanizace 
a) Pracovníci THP + dělníci (průměrný stav pracovníků): 

Zhotovitel + podzhotovitelé THP pracovníci Dělníci 

OHL ŽS, a.s. 2 5 

Garden Forest Park s.r.o. 2 6 
KELLER – speciální zakládání, 
spol. s r.o. 

0 0 

 
b) Mechanizace (průměrný počet): 

Název mechanizace Počet 

Nákladní automobil  3 

Kolový bagr 2 

UNC 1 

Motorová pila 2 

Vibrační válec 14t 1 

Autojeřáb + beranidlo 0 

Dieselagregát 0 

Centrála 2 

Čerpadlo 2 

 

3. Materiály dodané na stavbu – soupis hlavních materiálů, strojů a zařízení  

1 Kamenivo pro zpevnění staveništních komunikací 
2 Mobilní oplocení 
3 Betonářská armatura 
4 Bednící dílce 
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4. Plánované činnosti pro následující období v členění po stavebních objektech 

- Pokračování v zemních pracech na povodňovém parku č.1 a č.2 – SO 02 – SO10 
- Práce na hradidlovém objektu SO 10.1 – dokončení stěn a zavazovací křídla 
- Veškeré prováděné práce jsou závislé na aktuálních klimatických podmínkách 
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E. PO, QMS, EMS, BOZP 

1. Plán prevence bezpečnosti práce a požární ochrany 

Zhotovitel obdržel zpracovaný plán BOZP (a řídí se jim) a rovněž se jeho pracovníci řídí schválenými 
interními organizačními a bezpečnostními směrnicemi společnosti v souladu s požadovanou platnou 
legislativou. 

2. Plán plnění kvality / jakosti 

Platí zásada, že pokud na stavbě a při zabezpečení její realizace nenastaly ve sledovaném období 
jakékoli negativní jevy, které by ohrozily požadovanou kvalitu stavby nebo způsobily problémy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, PO a ochrany životního prostředí, nebude v měsíčních 
zprávách Zhotovitele předávaných Objednateli tato kapitola problematiky podrobně rozepisována.  

3. Plán na ochranu životního prostředí včetně plánu na nakládání s odpady a jeho plnění 

Odpady jsou evidovány, přebytečná vytlačená zemina je uložena na určených meziskládkách. 
Přebytečná zemina je odvážena na skládku odpadů. Ve sledovaném období došlo k její řízené likvidaci 
formou odvozu na skládku. 

4. Bezpečnostní statistiky, záznamy o nehodách 

Nejsou. 

5. Plán BOZP 

Plán BOZP byl předán koordinátorem BOZP zhotoviteli. Zhotovitel se s jeho obsahem seznámil a 
tento plán dodržuje 

6. Výkon činnosti koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP provádí kontrolu dodržování zásad BOZP a ze své činnosti pořizuje samostatné 
zápisy. Zhotovitel postupuje dle svých interních směrnic, nařízení a plánů a plní schválený plán BOZP. 
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F. Přílohy 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace projektu 

 

 
Obrázek 1: pažení ze št ětovnic na hradidlovém objektu SO 10.1 

 
 

 
Obrázek 2: podkladní beton ve št ětovnicové jímce hradidlového objektu SO 10.1 
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Obrázek 3: základová deska a st ěny hradidlového objektu SO 10.1 

 
 

 
Obrázek 4: zemní práce na povod ňovém parku č.1 


