| ° QPERACK] PROGRAM EVROPLKA UNIE P s,
v AIWOTIE PROSTRED Frorued sesiedrpase VSR pFireadiy

——
4 LZ&S

Nazev projektu:
Prirodé blizka protipovodinova opatreni na fece
Desné f. km. 14,231-16,840

PODPOROVANY Z PROSTREDKU EU (FS) V RAMCI OPERACNIHO PROGRAMU ZIVOTNi PROSTREDI
(OPZP)
Projekt &.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0002269

zhotovitel: OHL 25, a.S.

Meésicni zprava zhotovitele o postupu praci
'za obdobi: ZARi 2020

s

-{*‘.'g‘:

/ /L Datum 05.10.2020
Vypracoval: Ing. Lucie Kfivohlavkova .f": Schvalil: Ing. Martin Medek
/
Tato zprava obsahuje piehled viech aktivit Zhotovitele na projektu ,Pfirodé blizka protipovodriova
opatfeni na fece Desné F. km. 14,231-16,840" za obdobi zafi 2020.

Zpréva je zpracovana pod poradovym tislem: 23
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A. Uvod

1. Zakladni udaje
a) Nazev projektu: Prirodé blizkd protipovodriova opatreni na fece Desné t. km. 14,231-

16,840
b) Identifikace Ucastnikl projektu
Objednatel: Obec Rapotin

Sumperskd 775, 788 14 Rapotin
Starosta: Mgr. Bohuslav Hudec
Zhotovitel: OHLZS, a.s.
divize M - Morava, Tovacovského 22, 772 00 Olomouc
vedouci projektu: Ing. Martin Medek
TDI: GEOtest, a.s.
Smahova 1244/112, 627 00 Brno
vedouci tymu: Ing. Roman Pohl
Ing. Vlastimil Horak

2. Financovani projektu:

Cena dila bez DPH (zakladni): 300.819.535,99,- K¢
Cena dila dle dodatku ¢. 1 bez DPH: 301.445.149,93,- K¢
Cena dila dle dodatku ¢. 2 bez DPH 303.189.233,17,- K¢

3. Termin podpisu SoD: 20.8.2018

4. Termin predani stavenisté: 13.9.2018

5. Termin dokonceni dila: 13.9.2021

6. Clenéni stavebniho dila na podprojekty:

|. Etapa - Usek od jezu Cerveny Dvr po povodiiovy park ¢. 4 na PB a po RybaFskou
ulici na LB Desné

ll. Etapa - Usek od povodfiového parku ¢. 4 na PB a od RybaFské ulice na LB po
zausténi Merty
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B. Situacni zprava za cely projekt

1. Rozhodujici €¢innosti realizované v priibéhu sledovaného obdobi
e monolitické betonové konstrukce zdi
e beranéni Stétovnic na objektech SO31, SO32
e kamenné zahozy v toku
e balvanity skluz u jezu Cerveny Dvir
e realizace mostu SO35

Pribézné jsou TDI predkladany ke schvéleni harmonogramy ucelenych casti stavby, technologické
postupy (TP) a plany kontrol a zkousek (PKZ). V navaznosti na postup praci jsou projedndvana
prechodna dopravni opatfeni a zvlastni uzivani.

2. Stav dodrzovani ¢asového harmonogramu a kontrolnich bodt dle SoD:

Casové odchylky od harmonogramu praci:
V predloZzeném ¢asovém programu prozatim nejsou zadné odchylky
Harmonogram postupu praci byl pfedloZen a aktualizovan ke dni 25.06.2020

3. Podzhotovitelé
Zhotovované stavebni objekty, dil¢i stavebni objekty nebo provozni soubory, provadéné prace:

KELLER - specialni zakladani, spol. s r.o.

Zahdjeni: 11/2018

Predpokladany objem subdodavky: 48,1 mil. K¢

Provadéné préace: paZeni Stétovnicemi, tryskové injektaze, prevrtavané pilotové stény

Garden Forest Park service s.r.o.

Zahdjeni: 11/2018

Predpokladany objem subdodavky: 16,9 mil. K¢

Provadéné prace: zemni prace na povodniovém parku €. 1 a €. 3 a prilehlych objektech

AQUATIS, a.s.

Zahdjeni: 5/2019

Predpokladany objem subdodavky: 1,8 mil. K¢

Provadéné préce: technologickd dodavka vakového jezu SO01.a

KAVOPLYN s.r.o0.,

Zahajeni: 3/2019

Predpokladany objem subdodavky: 1,3 mil. K¢
Provadéné prace: prelozky plynovodu

Lesostavby Frydek-Mistek a.s.,

Zahdjeni: 3/2019

Predpokladany objem subdodavky: 17,5 mil. K¢

Provadéné prace: zemni prace na povodnovém parku ¢.5, v koryté Losinky a Desné a na povodriovém
parku ¢. 4

TOMI - REMONT a.s.,

Zahdjeni: 4/2019

Predpokladany objem subdodavky: 10,6 mil. K¢
Provadéné prace: vystavba novych most(i SO11 a SO35
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PRUMHOR, spol. s r.o.

Zahdjeni: 4/2019

Predpokladany objem subdodavky: 14,6 mil. K¢

Provadéné prdce: zemni prace na povodriovém parku ¢.4, zemni prace v okoli feky Desné

KOS a spol., pila a obchod s dfevem spol.s.r.o.

Zahdjeni: 7/2019

Predpokladany objem subdodavky: 1,7 mil. K¢

Provadéné prace: drevéné lavky v povodnovém parku ¢.3 a ¢.4

PBSCOM s.r.o.

Zahdjeni: 5/2020

Predpokladany objem subdodavky: 1,3 mil. K¢
Provadéné prace: demolice most(
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C. Financni stav projektu

OPERACN] PROGRAM
ZIVOTMI PROSTREDI

1. Finan¢ni plnéni a stav ¢erpani smluvni ceny

EVROPSKA UMNIE

Fond soudrinast

Obdobi Skutecnost v K¢ bez DPH Plnéniv %
Z4¥i 2018 0,00 K¢& 0,00%
Rijen 2018 1.202.349,00 K¢ 0,40%
Listopad 2018 3.191.294,41 K¢ 1,06%
Prosinec 2018 0,00 K¢ 0,00%
Leden 2019 1.694.682,80 K¢ 0,56%
Unor 2019 2.249.295,50 K¢& 0,75%
BFfezen 2019 5.929.430,20 K¢ 1,97%
Duben 2019 5.884.955,04 K¢ 1,95%
Kvéten 2019 18.763.102,71 K& 6,24%
Cerven 2019 19.105.617,22 K& 6,35%
Cervenec 2019 22.214.125,51 K¢ 7,38%
Srpen 2019 20.156.171,56 K¢ 6,70%
Z4¥i 2019 14.344.353,42 K¢ 4,77%
Rijen 2019 20.157.034,51 K¢ 5,53%
Listopad 2019 20.357.834,24 K¢ 5,58%
Prosinec 2019 4.957.812,96 K¢ 1,36%
Leden 2020 6.825.083,77 K¢ 2,26%
Unor 2020 5.656.598,30 K¢ 1,88%
BFezen 2020 6.266.256,15 K& 2,08%
Duben 2020 7.874.311,34 K¢ 2,61%
Kvéten 2020 13.691.207,93 K¢& 4,52%
Cerven 2020 8.736.386,27 K¢ 2,88%
Cervenec 2020 8.596.028,31 K¢ 2,84%
Srpen 2020 9.287.448,50 K¢ 3,06%
Z4¥i 2020 7.991.024,42 K¢ 2,64%
Celkem 212.748.394,43 K¢ 72,81%
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Prehled faktur vystavenych Objednateli od pocatku stavby

Radné faktury:
Faktura €. Obdobi Castka bez DPH
09/2018 0,00 K¢
3018000834 10/2018 1.202.349,00 K¢
3018001028 11/2018 3.191.294,41 K¢
12/2018 0,00 K¢
3019000084 1/2019 1.694.682,80 K¢
3019000128 2/2019 2.249.295,50 K¢
3019000208 3/2019 5.929.430,20 K¢
3019000343 4/2019 5.884.955,04 K¢
3019000441 5/2019 18.763.102,71 K¢
3019000552 6/2019 19.105.617,22 K¢
3019000642 7/2019 22.214.125,51 K¢
3019000765 8/2019 20.156.17,56 K¢
3019000869 9/2019 14.344.353,42 K¢
3019000993 10/2019 13.610.883,11 K¢
3019001099 11/2019 8.113.288,52 K¢
3019001098 11/2019 12.000.000,00 K¢
3019001216 12/2019 4.957.812,96 K¢
3020000040 01/2020 6.825.083,77 K¢
3020000122 02/2020 5.656.598,30 K¢
3020000207 03/2020 5.913.659,70 K¢
3020000328 04/2020 7.558.312,34 K¢
3020000467 05/2020 6.093.017,70 K¢
3020000583 06/2020 8.635.400,87 K¢
3020000622 07/2020 6.224.493,33 K¢
3020000748 08/2020 7.223.416,43 K¢
3020000889 09/2020 7.437.243,65 K¢
Faktury vicepraci:
Faktura ¢. Obdobi Castka bez DPH
3019000997 10/2019 6.546.151,40 K¢
3019001097 11/2019 244.545,72 K¢
3020000211 03/2020 352.596,45 K¢
3020000330 04/2020 315.999,00 K¢
3020000466 05/2020 7.598.190,23 K¢
3020000584 06/2020 100.985,40 K¢
3020000624 07/2020 2.371.534,98 K¢
3020000752 08/2020 2.064.032,07 K¢
3020000892 09/2020 553.780,77 K¢

Finan¢ni harmonogram a stav dodrzovani finan¢niho harmonogramu
V prabéhu mésice zafi byl aktualizovan finan¢éni harmonogram.

Finan¢ni harmonogram je dodrzovan
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D. Priubéh realizace projektu

Predané doklady Objednateli, TDI

mésiéni zprava prabéhu provadénych praci za obdobi 08/2020
faktura a soupis provedenych praci za obdobi 08/2020
doplnéni RDS SO35

Predané doklady Zhotoviteli

dokumentace k Upravé natoku do rybochodu SO10.1 a dodate¢nému opevnéni breh(li na objektech
SO30aS018

dokumentace k Upraveé hrazi SO36.2 a SO40.2

dokumentace ke zménam na objektu SO31

Jednani mezi Objednatelem, Zhotovitelem a tietimi stranami

a) Kontrolni dny projektu: kazdy posledni ¢tvrtek v mésici

b) Pracovni kontrolni porady: kazdy ¢tvrtek v mésici vyjma posledniho ¢tvrtku mésici

¢) Mimoradna jednani:

Pozadavky a navrhy predlozené Objednatelem — Zhotoviteli

Pozadavky nebo navrhy ze strany Objednatele jsou evidovany v zapisech z pracovnich kontrolnich
porad popf. zapisu z kontrolniho dne konaného v daném obdobi

Pozadavky a navrhy predloZzené Zhotovitelem

Pozadavky nebo navrhy ze strany Zhotovitele jsou evidovany v zapisech z pracovnich kontrolnich
porad popf. zapisu z kontrolniho dne konaného v daném obdobi.

Zménové fizeni a zménové listy

Rekapitulace zménovych listl:

Datum

CIZSLIO Nazev ZL Stav schvaleni Fik(:r);%v;n
SFZP
1 Uprava sjezdu u objektu SO08 a Odsouhlaseno 10/2019
SO09
2 Zména umisténi odbérného objektu Odsouhlaseno 10/2019
3 Zména trasy pripojky NN u jezu - SO Odsouhlaseno 10/2019

01.3

4 Zmena zalozZeni SO,1.3 rla kcl)vmbmau Odsouhlaseno 10/2019
pilot 900 a tryskové injektaze

Zména zaloZeni objektu SO16 -

vox . Odsouhlaseno 10/2019
$tétovnice

Uprava hraze SO43 + S044 -

o N Odsouhlaseno 10/2019
bentonitové rohoze
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7 Kamenobloky - odebrani na SO31 Odsouhlaseno 10/2019
8 Uprava rybich pFechodd Odsouhlaseno 10/2019
9 Suspenze z tryskovych injektazi ZL zrusen
10 Iljoplnenllkamennych zahozl a Odsouhlaseno
Uprava natoku do rybochodu
11 Antigrafiti natér Odsouhlaseno
12 Statické zatéZovaci zkousky mostu Odsouhlaseno
13 Terénni Upravy Alkovi SO03 Odsouhlaseno
14 Kanalizace Mika Odsouhlaseno 05/2020
S006, SO20 - matrice, odbourani
15 radku + dobetonavka, kotvy, + Odsouhlaseno 05/2020
schody na SO06
Doplnéni tryskové injektaze na jezu,
16 betonova deska nadjezi, trvalé Odsouhlaseno 05/2020
Stétovnice
17 Klinovani zdhoz( v parku ¢.3 a ¢.4 Odsouhlaseno 05/2020
18 Ptijezdova cesta k jezu Odsouhlaseno
19 %avmena. prevrtavanych pilot za Odsouhlaseno 05/2020
Stétovnice
Navyseni vykopavek pod vodou a
20 zaména nevyhO\{u1|C| zeminy cﬂo h!'aZ| Odsouhlaseno 05/2020
za vhodnou zeminu na povodriovém
parku ¢.4
Vymeéna podlozZi na SO14.1 a
21 $041.2a Odsouhlaseno
22 | Upravy na Losince S037.1, 5040.1 Predlozeno ke
kontrole
23 Upravy na ObJe:IfFeCh S038.2 ve. Odsouhlaseno
doplnéni drenazi
24 Zainjektovand kanalizace Predlozeno ke
kontrole
25 Odstranéni parezl Odsouhlaseno
26 Uprava prelozky plynu Odsouhlaseno
27 Oploceni SO13, SO09 Odsouhlaseno
, . PfedloZzeno ke
28 Vykopy pro zdhozy kontrole
59 Zména zaloZeni mostniho kfidla PfedloZzeno ke
mostu SO35 a dalsi tpravy kontrole
Berma na SO16, podkaldni beton na predloseno ke
30 S016, oploceni SO16 a monoliticka

zed na SO17

kontrole
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PfedloZené navrhy zménovych listl v obdobi:

Schvalené zménové listy v obdobi: ZL21, ZL25

- kamenné zahozy na SO01.1, SO01.3, SO05, SO09, SO15.1, SO30

EVROPSKA UMNIE

Fond soudrinast

PRUBEH REALIZACE PROJEKTU V CLENENI PO CASTECH

1. Strucné shrnuti rozhodujicich praci za sledované obdobi

Pro wodu,

wedhuch a prirodu

- pokracovani v zemnich pracich a na monolitickych konstrukcich na SO16, S020.1, SO31,

S032, S036.1

- zpétné zasypy na objektech SO22,36.1a38.2a41.1

- provadéni praci na zemnich hrdzich SO07, SO23 a SO24b, SO40.2 — nasyp, hutnéni,

ohumusovani

- provadéni gabionové zdi na S040.2
- beranéni Stétovnicovych stén na SO31, SO32

- vazani vyztuZe a betonaz rdmové konstrukce na SO35
- preloZka plynu pod hrazi SO44

2. Rekapitulace zmén/prekazek/neplnéni planu/rizik v pribéhu provadéni

Nasazeni pracovnich sil a mechanizace
a) Pracovnici THP + délnici (priimérny stav pracovnik():

Zhotovitel + podzhotovitelé THP pracovnici HSV
OHLZS, ass. 4 15
Garden Forest Park s.r.o. 2 4
KELLER — specidlni zakladani, spol. s r.o. 1 3
KAVOPLYN s.r.o., 1 2
Lesostavby Frydek-Mistek, a.s. 1 4
PRUMHOR, spol. sr.o. 1 8
TOMI - REMONT a.s., 1 5
Aquatis 0 0

b) Mechanizace (priimérny pocet):

Nazev mechanizace

)
o
<
[}
—+

Nakladni automobil

Kolovy bagr

Pasovy bagr

UNC

Kracivy bagr

Vibraéni valec 14t

Autojerab + beranidlo

Dieselagregat

Autojerab

Centrala

Cerpadlo

Kropici vz

Ponorny vibrator

Manipulator

RIWIR|AINIRPIRP]IRPININIRININ|OD
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Materiadly dodané na stavbu — soupis hlavnich materialdi, stroju a zafizeni

1 | Kamenivo — drcené, lomovy kdamen pro zdhozy a dlazby
Betonarska armatura

Betonové smési

Geoburiky

Wi

Planované cinnosti pro nasledujici obdobi v ¢lenéni po stavebnich objektech

- zemni prace a monolitické konstrukce zidek na SO16, S020.1, SO31, SO32, SO33, SO36.1
- provadéni kamennych zahoz(, dlazeb a balvanitého skluzu v podjezi
- S035 — betondz fims, gabionové zdi a zpétné zasypy opér

- provadéni kamennych zahoz( véetné klinovani na SO06, SO09

- zemni prace a pokladka geobunék na hrazi SO07, terénni Upravy

- park ¢. 3 —dokonceni kamennych zahoz(

- 5010.1 provadéni kamennych zahoz( a terénnich Uprav

- zemni hraz SO 40.2, SO 36.2

- zemni prace, rozebrani zahozl na SO31

- terénni Upravy a ohumusovani na objektech 5022, SO23 a SO24

- dodavka a montaz plotl

- prelozky vodovodu, kanalizace a plynu u mostu SO35
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E. PO, QMS, EMS, BOZP

1.

Plan prevence bezpecnosti prace a pozarni ochrany

Zhotovitel obdrzZel zpracovany plan BOZP (a fidi se jim) a rovnéz se jeho pracovnici fidi schvalenymi
internimi organizacnimi a bezpecnostnimi smérnicemi spolecnosti v souladu s poZadovanou platnou
legislativou.

Plan plnéni kvality / jakosti

Plati zasada, Ze pokud na stavbé a pfi zabezpeceni jeji realizace nenastaly ve sledovaném obdobi
jakékoli negativni jevy, které by ohrozily poZadovanou kvalitu stavby nebo zpUsobily problémy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi, PO a ochrany Zivotniho prostfedi, nebude v mési¢nich
zpravach Zhotovitele predavanych Objednateli tato kapitola problematiky podrobné rozepisovana.

Plan na ochranu Zivotniho prostiedi véetné planu na nakladani s odpady a jeho plnéni

Odpady jsou evidovany, prebyte¢nd vytlacend zemina je uloZena na urcenych meziskladkach.
Prebytecna zemina je odvaZzena na skladku odpadu. Ve sledovaném obdobi doslo k jeji fizené likvidaci
formou odvozu na skladku.

Bezpecnostni statistiky, zaznamy o nehodach
Nejsou.
Plan BOZP

Plan BOZP byl preddn koordindtorem BOZP zhotoviteli. Zhotovitel se s jeho obsahem seznamil a
tento plan dodrzuje

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP

Koordinator BOZP provadi kontrolu dodrZovani zasad BOZP a ze své Cinnosti pofizuje samostatné
zapisy. Zhotovitel postupuje dle svych internich smérnic, nafizeni a plan( a piIni schvaleny plan BOZP.
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F. Prilohy

Priloha €. 1 — Fotodokumentace projektu

Obrazek 2: balvanity skluz pod jezem SO01.1
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Obrazek 4: provadéni kamennych zahozii na SO09

Stranka 13 z 15



OPERACN] PROGRAM
ZIVOTMI PROSTREDI

EVEOPSKA UNIE Pro wodu,

Fond soudrinast wethuch a priradu

Obrazek 5: provadéni monolitickych konstrukci na SO16

Obrazek 6: provadéni SO31
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Obrazek 8: gabionova zed’ na SO40.2
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