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A. Úvod  
1. Základní údaje  

a) Název projektu: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-
16,840 

b) Identifikace účastníků projektu 
Objednatel:  Obec Rapotín 
                       Šumperská 775, 788 14 Rapotín 

                  Starosta: Mgr. Bohuslav Hudec 
Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

          divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc 
          vedoucí projektu: Ing. Martin Medek 
   TDI:     GEOtest, a.s. 
        Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
          vedoucí týmu: Ing. Roman Pohl 

Ing. Vlastimil Horák  
 

 

2. Financování projektu: 

Cena díla bez DPH (základní):           300.819.535,99,- Kč         

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:   301.445.149,93,- Kč       

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH   303.189.233,17,- Kč  

Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH   309.092.664,65,- Kč  
 

3. Termín podpisu SoD:       20.8.2018 

4. Termín předání staveniště:      13.9.2018 

5. Termín dokončení díla:       13.9.2021 

6. Členění stavebního díla na podprojekty:  
I. Etapa - Úsek od jezu Červený Dvůr po povodňový park č. 4 na PB a po Rybářskou 

ulici na LB Desné 
II. Etapa - Úsek od povodňového parku č. 4 na PB a od Rybářské ulice na LB po 

zaústění Merty 
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B. Situační zpráva za celý projekt 

1. Rozhodující činnosti realizované v průběhu sledovaného období 
 monolitické betonové konstrukce zdí  
 kamenné záhozy včetně štěrkování a klínování v toku 
 balvanitý skluz a kamenné záhozy u jezu Červený Dvůr 
 realizace mostu SO35  

 
Průběžně jsou TDI předkládány ke schválení harmonogramy ucelených částí stavby, technologické 
postupy (TP) a plány kontrol a zkoušek (PKZ). V návaznosti na postup prací jsou projednávána 
přechodná dopravní opatření a zvláštní užívání. 

2. Stav dodržování časového harmonogramu a kontrolních bodů dle SoD: 
 
Časové odchylky od harmonogramu prací:   
V předloženém časovém programu prozatím nejsou žádné odchylky 
Harmonogram postupu prací byl předložen a aktualizován ke dni  25.06.2020 

3. Podzhotovitelé 
Zhotovované stavební objekty, dílčí stavební objekty nebo provozní soubory, prováděné práce: 
 
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. 
Zahájení: 11/2018 
Předpokládaný objem subdodávky: 48,1 mil. Kč 
Prováděné práce: pažení štětovnicemi, tryskové injektáže, převrtávané pilotové stěny 
 
Garden Forest Park service s.r.o. 
Zahájení: 11/2018 
Předpokládaný objem subdodávky: 16,9 mil. Kč 
Prováděné práce: zemní práce na povodňovém parku č. 1 a č. 3 a přilehlých objektech 
 
AQUATIS, a.s. 
Zahájení: 5/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,8 mil. Kč 
Prováděné práce: technologická dodávka vakového jezu SO01.a 
 
KAVOPLYN s.r.o.,  
Zahájení: 3/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,3 mil. Kč 
Prováděné práce: přeložky plynovodů 

 
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., 

 Zahájení: 3/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 17,5 mil. Kč 
Prováděné práce: zemní práce na povodňovém parku č.5, v korytě Losinky a Desné a na povodňovém 
parku č. 4 

 
TOMI - REMONT a.s., projekty: kanalizace 

 Zahájení: 4/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 10,6 mil. Kč 
Prováděné práce: výstavba nových mostů SO11 a SO35 
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 PRUMHOR, spol. s r.o. 
 Zahájení: 4/2019 

Předpokládaný objem subdodávky: 14,6 mil. Kč 
Prováděné práce: zemní práce na povodňovém parku č.4, zemní práce v okolí řeky Desné 
 a pokládka kanalizace 
KOŠ a spol., pila a obchod s dřevem spol.s.r.o. 
Zahájení: 7/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,7 mil. Kč 
Prováděné práce: dřevěné lávky v povodňovém parku č.3 a č.4 
 
PBSCOM s.r.o. 
Zahájení: 5/2020 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,3 mil. Kč 
Prováděné práce: demolice mostů 
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C. Finanční stav projektu 
1. Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny 

Období Skutečnost v Kč bez DPH Plnění v % 

Září 2018 0,00 Kč 0,00% 

Říjen 2018 1.202.349,00 Kč 0,40% 

Listopad 2018 3.191.294,41 Kč 1,06% 

Prosinec 2018 0,00 Kč 0,00% 

Leden 2019 1.694.682,80 Kč 0,56% 

Únor 2019 2.249.295,50 Kč 0,75% 

Březen 2019 5.929.430,20 Kč 1,97% 

Duben 2019 5.884.955,04 Kč 1,95% 

Květen 2019 18.763.102,71 Kč 6,24% 

Červen 2019 19.105.617,22 Kč 6,35% 

Červenec 2019 22.214.125,51 Kč 7,38% 

Srpen 2019 20.156.171,56 Kč 6,70% 

Září 2019 14.344.353,42 Kč 4,77% 

Říjen 2019 20.157.034,51 Kč 5,53% 

Listopad 2019 20.357.834,24 Kč 5,58% 

Prosinec 2019 4.097.366,08 Kč 1,36% 

Leden 2020 6.825.083,77 Kč 2,26% 

Únor 2020 5.656.598,30 Kč 1,88% 

Březen 2020 6.266.256,15 Kč 2,08% 

Duben 2020 7.874.311,34 Kč 2,61% 

Květen 2020 13.691.207,93 Kč 4,52% 

Červen 2020 8.736.386,27 Kč 2,88% 

Červenec 2020 8.596.028,31 Kč 2,84% 

Srpen 2020 9.287.448,50 Kč 3,06% 

Září 2020 7.991.024,42 Kč 2,64% 

Říjen 2020 8.321.675,99 Kč 2,75% 

Listopad 2020 8.074.539,87 Kč 2,61% 

Celkem 250.668.173,05 Kč 81,09% 
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2. Přehled faktur vystavených Objednateli od počátku stavby 

Řádné faktury: 

Faktura č. Období Částka bez DPH 
 09/2018 0,00 Kč 
3018000834 10/2018 1.202.349,00 Kč 
3018001028 11/2018 3.191.294,41 Kč 
 12/2018 0,00 Kč 
3019000084 1/2019 1.694.682,80 Kč 
3019000128 2/2019 2.249.295,50 Kč 
3019000208 3/2019 5.929.430,20 Kč 
3019000343 4/2019 5.884.955,04 Kč 
3019000441 5/2019 18.763.102,71 Kč 
3019000552 6/2019 19.105.617,22 Kč 
3019000642 7/2019 22.214.125,51 Kč 
3019000765 8/2019 20.156.17,56 Kč 
3019000869 9/2019 14.344.353,42 Kč 
3019000993 10/2019 13.610.883,11 Kč 
3019001099 11/2019 8.113.288,52 Kč 
3019001098 11/2019 12.000.000,00 Kč 
3019001216 12/2019 4.097.366,08 Kč 
3020000040 01/2020 6.825.083,77 Kč 
3020000122 02/2020 5.656.598,30 Kč 
3020000207 03/2020 5.913.659,70 Kč 
3020000328 04/2020 7.558.312,34 Kč 
3020000467 05/2020 6.093.017,70 Kč 
3020000583 06/2020 8.635.400,87 Kč 
3020000622 07/2020 6.224.493,33 Kč 
3020000748 08/2020 7.223.416,43 Kč 
3020000889 09/2020 7.437.243,65 Kč 
3020000982 10/2020 6.363.054,25 Kč 
3020001072 11/2020 3.213.635,05 Kč 

Faktury víceprací: 

Faktura č. Období Částka bez DPH 
3019000997 10/2019 6.546.151,40 Kč 
3019001097 11/2019 244.545,72 Kč 
3020000211 03/2020 352.596,45 Kč 
3020000330 04/2020 315.999,00 Kč 
3020000466 05/2020 7.598.190,23 Kč 
3020000584 06/2020 100.985,40 Kč 
3020000624 07/2020 2.371.534,98 Kč 
3020000752 08/2020 2.064.032,07 Kč 
3020000892 09/2020 553.780,77 Kč 
3020000984 10/2020 1.958.621,74 Kč 
3020001073 11/2020 4.860.904,82 Kč 
 

3. Finanční harmonogram a stav dodržování finančního harmonogramu 

V průběhu měsíce nebyl aktualizován finanční harmonogram. 

Finanční harmonogram je dodržován 
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D. Průběh realizace projektu 

1. Předané doklady Objednateli, TDI 
- měsíční zpráva průběhu prováděných prací za období 10/2020 
- faktura a soupis provedených prací za období 10/2020 

Předané doklady Zhotoviteli 

2. Jednání mezi Objednatelem, Zhotovitelem a třetími stranami 

a) Kontrolní dny projektu: dle aktuální situace v rámci COVID-19 

b) Pracovní kontrolní porady:  dle aktuální situace COVID-2019 

c) Mimořádná jednání:  

 

3. Požadavky a návrhy předložené Objednatelem – Zhotoviteli 

Požadavky nebo návrhy ze strany Objednatele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních 
porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období 

 

4. Požadavky a návrhy předložené Zhotovitelem 

Požadavky nebo návrhy ze strany Zhotovitele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních 
porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období. 

 
 

5. Změnové řízení a změnové listy 

Rekapitulace změnových listů: 

 

Číslo 
ZL Název ZL Stav 

Datum 
schválení 

SFŽP 

Fakturován 
v období 

1 Úprava sjezdu u objektu SO08 a 
SO09 Odsouhlaseno  10/2019 

2 Změna umístění odběrného objektu Odsouhlaseno  10/2019 

3 Změna trasy přípojky NN u jezu - SO 
01.3 Odsouhlaseno  10/2019 

4 Změna založení SO13 na kombinaci 
pilot 900 a tryskové injektáže Odsouhlaseno  10/2019 

5 Změna založení objektu SO16 - 
štětovnice Odsouhlaseno  10/2019 

6 Úprava hráze SO43 + SO44 - 
bentonitové rohože Odsouhlaseno  10/2019 

7 Kamenobloky - odebrání na SO31 Odsouhlaseno  10/2019 

8 Úprava rybích přechodů Odsouhlaseno  10/2019 

9 Suspenze z tryskových injektáží ZL zrušen   
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10 Doplnění kamenných záhozů a 
úprava nátoku do rybochodu Odsouhlaseno   

11 Antigrafiti nátěr Odsouhlaseno   

12 Statické zatěžovací zkoušky mostů Odsouhlaseno   

13 Terénní úpravy Alkovi SO03 Odsouhlaseno   

14 Kanalizace Míka Odsouhlaseno  05/2020 

15 
SO06, SO20 - matrice, odbourání 
řádku + dobetonávka, kotvy, + 
schody na SO06 

Odsouhlaseno  05/2020 

16 
Doplnění tryskové injektáže na jezu, 
betonová deska nadjezí, trvalé 
štětovnice 

Odsouhlaseno  05/2020 

17 Klínování záhozů v parku č.3 a č.4 Odsouhlaseno  05/2020 

18 Příjezdová cesta k jezu Odsouhlaseno   

19 Záměna převrtávaných pilot za 
štětovnice Odsouhlaseno  05/2020 

20 
Navýšení vykopávek pod vodou a 
záměna nevyhovující zeminy do hrází 
za vhodnou zeminu na parku č.4 

Odsouhlaseno  05/2020 

21 Výměna podloží na SO14.1 a 
SO41.2a Odsouhlaseno  11/2020 

22 Úpravy na Losince SO37.1, SO40.1 Odsouhlaseno  11/2020 

23 Úpravy na objektech SO38.2 vč. 
doplnění drenáží Odsouhlaseno  11/2020 

24 Zainjektovaná kanalizace  Předloženo ke 
kontrole   

25 Odstranění pařezů Odsouhlaseno  11/2020 

26 Úprava přeložky plynu Odsouhlaseno  11/2020 

27 Oplocení SO13, SO09 Odsouhlaseno   

28 Výkopy pro záhozy Odsouhlaseno  11/2020 

29 Změna založení mostního křídla 
mostu SO35 a další úpravy 

Předloženo ke 
kontrole   

30 
Berma na SO16, podkladní beton na 
SO16, oplocení SO16 a monolitická 
zeď na SO17 

Odsouhlaseno  11/2020 

31 Doplnění schodišť na SO20.1 Odsouhlaseno  11/2020 

32 Úprava objektu SO31 Předloženo ke 
kontrole   

33 Doplnění drenáží na SO36.1 Předloženo ke 
kontrole   
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Předložené návrhy změnových listů v období: ZL31, ZL32, ZL33 

Schválené změnové listy v období: ZL31 
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PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO ČÁSTECH 
1. Stručné shrnutí rozhodujících prací za sledované období 

- kamenné záhozy na SO01.1, SO09 
- dlažby z lomového kamene na SO01.1 
- pokračování v zemních pracích a na monolitických konstrukcích na SO16, SO20.1, SO31, 

SO32, SO33, SO36.1 
- zpětné zásypy na objektech SO16, SO35.1 
- provádění prací na zemních hrázích SO02.1 – násyp, hutnění, ohumusování 
- provádění gabionových zdí v rámci objektu SO35 
- provádění přeložky plynu SO46.5.1 
- provádění přeložky vody SO46.3.1 
- montáž plotů 

 

2. Rekapitulace změn/překážek/neplnění plánu/rizik v průběhu provádění 

Nasazení pracovních sil a mechanizace 
a) Pracovníci THP + dělníci (průměrný stav pracovníků): 

Zhotovitel + podzhotovitelé THP pracovníci HSV 
OHL ŽS, a.s. 4 15 

Garden Forest Park s.r.o. 2 4 
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. 1 3 
KAVOPLYN s.r.o.,  1 2 
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. 1 4 
PRUMHOR, spol. s r.o. 1 8 
TOMI - REMONT a.s., 1 5 
Aquatis 0 0 

 
b) Mechanizace (průměrný počet): 

Název mechanizace Počet 
Nákladní automobil  6 
Kolový bagr 2 
Pásový bagr 2 
UNC 1 
Kráčivý bagr 2 
Vibrační válec 14t 2 
Autojeřáb + beranidlo 1 
Dieselagregát 1 
Autojeřáb 1 
Centrála 2 
Čerpadlo 4 
Kropicí vůz 1 
Ponorný vibrátor 3 
Manipulátor 1 
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3. Materiály dodané na stavbu – soupis hlavních materiálů, strojů a zařízení  

1 Kamenivo – drcené, lomový kámen pro záhozy a dlažby 
2 Betonářská armatura 
3 Betonové směsi 

 

4. Plánované činnosti pro následující období v členění po stavebních objektech 

- zemní práce a monolitické konstrukce zídek na  SO20.1, SO31, SO38.1 
- SO35 – podkladní vrstvy vozovky, zásypy a terénní úpravy 
- provádění kamenných záhozů včetně klínování na SO09, SO36.1, SO38.2, SO41.1 
- provádění terénních úprav 
- zemní práce, rozebrání záhozů na SO31 
- dodávka a montáž plotů 
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E. PO, QMS, EMS, BOZP 
1. Plán prevence bezpečnosti práce a požární ochrany 

Zhotovitel obdržel zpracovaný plán BOZP (a řídí se jim) a rovněž se jeho pracovníci řídí schválenými 
interními organizačními a bezpečnostními směrnicemi společnosti v souladu s požadovanou platnou 
legislativou. 

2. Plán plnění kvality / jakosti 

Platí zásada, že pokud na stavbě a při zabezpečení její realizace nenastaly ve sledovaném období 
jakékoli negativní jevy, které by ohrozily požadovanou kvalitu stavby nebo způsobily problémy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, PO a ochrany životního prostředí, nebude v měsíčních 
zprávách Zhotovitele předávaných Objednateli tato kapitola problematiky podrobně rozepisována.  

3. Plán na ochranu životního prostředí včetně plánu na nakládání s odpady a jeho plnění 

Odpady jsou evidovány, přebytečná vytlačená zemina je uložena na určených meziskládkách. 
Přebytečná zemina je odvážena na skládku odpadů. Ve sledovaném období došlo k její řízené likvidaci 
formou odvozu na skládku. 

4. Bezpečnostní statistiky, záznamy o nehodách 

Nejsou. 

5. Plán BOZP 

Plán BOZP byl předán koordinátorem BOZP zhotoviteli. Zhotovitel se s jeho obsahem seznámil a 
tento plán dodržuje 

6. Výkon činnosti koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP provádí kontrolu dodržování zásad BOZP a ze své činnosti pořizuje samostatné 
zápisy. Zhotovitel postupuje dle svých interních směrnic, nařízení a plánů a plní schválený plán BOZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Stránka 13 z 17 

 
 

F. Přílohy 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace projektu 
 

 
 

Obrázek 1: balvanitý skluz v podjezí SO01.1 
 

 
 

Obrázek 2: kamenné dlažby v podjezí SO01.1 
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Obrázek 3: prohrábka koryta a kamenné záhozy SO01.3 
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Obrázek 4: SO04 
 
 

 
 

Obrázek 5: monolitická zeď SO31  
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Obrázek 6: monolitická zeď SO33 

 

 
 

Obrázek 7: práce na mostu SO35 
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Obrázek 8: gabionové zdi v rámci SO35 
 


