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Název projektu: 

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece 
Desné ř. km. 14,231-16,840 

 
PODPOROVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EU (FS) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(OPŽP) 
Projekt č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0002269 

 

Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací 
 za období:  ČERVEN 2021 

 

 
 
  Datum 07.07.2021 
 
Vypracoval: Ing. Lucie Křivohlávková                                                                Schválil: Ing. Martin Medek 
 
Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit Zhotovitele na projektu „Přírodě blízká protipovodňová 
opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840“ za období červen 2021. 
 

Zpráva je zpracována pod pořadovým číslem: 32  
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Obsah:  

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU PRACÍ  

A. ÚVOD  
B. SITUAČNÍ ZPRÁVA ZA CELÝ PROJEKT  
C. FINANČNÍ STAV PROJEKTU  
D. PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU  
E. PO, QMS, EMS, BOZP  
F. PŘÍLOHY  

A. Úvod  
1. Základní údaje  

a) Název projektu: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-
16,840 

b) Identifikace účastníků projektu 
Objednatel:  Obec Rapotín 
                       Šumperská 775, 788 14 Rapotín 

                  Starosta: Mgr. Bohuslav Hudec 
Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

          divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc 
          vedoucí projektu: Ing. Martin Medek 
   TDI:     GEOtest, a.s. 
        Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
          vedoucí týmu: Ing. Roman Pohl 

Ing. Vlastimil Horák  
 

2. Financování projektu: 

Cena díla bez DPH (základní):           300.819.535,99,- Kč         

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:   301.445.149,93,- Kč       

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH   303.189.233,17,- Kč  

Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH   309.092.664,65,- Kč  

Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH   310.293.566,89,- Kč 
 

3. Termín podpisu SoD:       20.8.2018 

4. Termín předání staveniště:      13.9.2018 

5. Termín dokončení díla:       13.9.2021 

6. Členění stavebního díla na podprojekty:  
I. Etapa - Úsek od jezu Červený Dvůr po povodňový park č. 4 na PB a po Rybářskou 

ulici na LB Desné 
II. Etapa - Úsek od povodňového parku č. 4 na PB a od Rybářské ulice na LB po 

zaústění Merty 
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B. Situační zpráva za celý projekt 

1. Rozhodující činnosti realizované v průběhu sledovaného období 
 monolitické betonové konstrukce zdí  
 kamenné záhozy včetně klínování v toku 
 ornice a osetí zemních hrází 
 montáž plotů 

 
Průběžně jsou TDI předkládány ke schválení harmonogramy ucelených částí stavby, technologické 
postupy (TP) a plány kontrol a zkoušek (PKZ). V návaznosti na postup prací jsou projednávána 
přechodná dopravní opatření a zvláštní užívání. 

2. Stav dodržování časového harmonogramu a kontrolních bodů dle SoD: 
 
Časové odchylky od harmonogramu prací:   
V předloženém časovém programu prozatím nejsou žádné odchylky 
Harmonogram postupu prací byl předložen a aktualizován ke dni  01.03.2020 

3. Podzhotovitelé 
Zhotovované stavební objekty, dílčí stavební objekty nebo provozní soubory, prováděné práce: 
 
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. 
Zahájení: 11/2018 
Předpokládaný objem subdodávky: 48,1 mil. Kč 
Prováděné práce: pažení štětovnicemi, tryskové injektáže, převrtávané pilotové stěny 
 
Garden Forest Park service s.r.o. 
Zahájení: 11/2018 
Předpokládaný objem subdodávky: 16,9 mil. Kč 
Prováděné práce: zemní práce na povodňovém parku č. 1 a č. 3 a přilehlých objektech 
 
AQUATIS, a.s. 
Zahájení: 5/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,8 mil. Kč 
Prováděné práce: technologická dodávka vakového jezu SO01.a 
 
KAVOPLYN s.r.o.,  
Zahájení: 3/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,3 mil. Kč 
Prováděné práce: přeložky plynovodů 

 
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., 

 Zahájení: 3/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 21 mil. Kč 
Prováděné práce: zemní práce a kamenné záhozy na povodňovém parku č.5, v korytě Losinky a 
Desné a na povodňovém parku č. 4 

 
TOMI - REMONT a.s., projekty: kanalizace 

 Zahájení: 4/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 10,6 mil. Kč 
Prováděné práce: výstavba nových mostů SO11 a SO35 
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 PRUMHOR, spol. s r.o. 
 Zahájení: 4/2019 

Předpokládaný objem subdodávky: 14,6 mil. Kč 
Prováděné práce: zemní práce na povodňovém parku č.4, zemní práce v okolí řeky Desné 
 a pokládka kanalizace 
KOŠ a spol., pila a obchod s dřevem spol.s.r.o. 
Zahájení: 7/2019 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,7 mil. Kč 
Prováděné práce: dřevěné lávky v povodňovém parku č.3 a č.4 
 
PBSCOM s.r.o. 
Zahájení: 5/2020 
Předpokládaný objem subdodávky: 1,3 mil. Kč 
Prováděné práce: demolice mostů 
 
PATRIOT, spol. s r.o. 
Zahájení: 6/2021 
Předpokládaný objem subdodávky: 735 tis. Kč 
Prováděné práce: světelné signalizační značení na SO11 
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C. Finanční stav projektu 
 

1. Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny 

 

Období Skutečnost v Kč bez DPH Plnění v % 

Září 2018 0,00 Kč 0,00% 

Říjen 2018 1.202.349,00 Kč 0,40% 

Listopad 2018 3.191.294,41 Kč 1,06% 

Prosinec 2018 0,00 Kč 0,00% 

Leden 2019 1.694.682,80 Kč 0,56% 

Únor 2019 2.249.295,50 Kč 0,75% 

Březen 2019 5.929.430,20 Kč 1,97% 

Duben 2019 5.884.955,04 Kč 1,95% 

Květen 2019 18.763.102,71 Kč 6,24% 

Červen 2019 19.105.617,22 Kč 6,35% 

Červenec 2019 22.214.125,51 Kč 7,38% 

Srpen 2019 20.156.171,56 Kč 6,70% 

Září 2019 14.344.353,42 Kč 4,77% 

Říjen 2019 20.157.034,51 Kč 5,53% 

Listopad 2019 20.357.834,24 Kč 5,58% 

Prosinec 2019 4.097.366,08 Kč 1,36% 

Leden 2020 6.825.083,77 Kč 2,26% 

Únor 2020 5.656.598,30 Kč 1,88% 

Březen 2020 6.266.256,15 Kč 2,08% 

Duben 2020 7.874.311,34 Kč 2,61% 

Květen 2020 13.691.207,93 Kč 4,52% 

Červen 2020 8.736.386,27 Kč 2,88% 

Červenec 2020 8.596.028,31 Kč 2,84% 

Srpen 2020 9.287.448,50 Kč 3,06% 

Září 2020 7.991.024,42 Kč 2,64% 

Říjen 2020 8.321.675,99 Kč 2,75% 

Listopad 2020 8.074.539,87 Kč 2,61% 

Prosinec 2020 2.117.723,75 Kč 0,69% 

Leden 2021 1.674.241,76 Kč 0,54% 

Únor 2021 2.358.033,56 Kč 0,76% 
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Březen 2021 3.267.537,96 Kč 1,06% 

Duben 2021 8.414.968,61 Kč 2,71% 

Květen 2021 4.171.918,02 Kč 1,35% 

Červen 2021   

Celkem 267.525.166,06 Kč 86,22% 

 

2. Přehled faktur vystavených Objednateli od počátku stavby 

Řádné faktury: 

Faktura č. Období Částka bez DPH 
 09/2018 0,00 Kč 
3018000834 10/2018 1.202.349,00 Kč 
3018001028 11/2018 3.191.294,41 Kč 
 12/2018 0,00 Kč 
3019000084 1/2019 1.694.682,80 Kč 
3019000128 2/2019 2.249.295,50 Kč 
3019000208 3/2019 5.929.430,20 Kč 
3019000343 4/2019 5.884.955,04 Kč 
3019000441 5/2019 18.763.102,71 Kč 
3019000552 6/2019 19.105.617,22 Kč 
3019000642 7/2019 22.214.125,51 Kč 
3019000765 8/2019 20.156.17,56 Kč 
3019000869 9/2019 14.344.353,42 Kč 
3019000993 10/2019 13.610.883,11 Kč 
3019001099 11/2019 8.113.288,52 Kč 
3019001098 11/2019 12.000.000,00 Kč 
3019001216 12/2019 4.097.366,08 Kč 
3020000040 01/2020 6.825.083,77 Kč 
3020000122 02/2020 5.656.598,30 Kč 
3020000207 03/2020 5.913.659,70 Kč 
3020000328 04/2020 7.558.312,34 Kč 
3020000467 05/2020 6.093.017,70 Kč 
3020000583 06/2020 8.635.400,87 Kč 
3020000622 07/2020 6.224.493,33 Kč 
3020000748 08/2020 7.223.416,43 Kč 
3020000889 09/2020 7.437.243,65 Kč 
3020000982 10/2020 6.363.054,25 Kč 
3020001072 11/2020 3.213.635,05 Kč 
3020001255 12/2020 2.117.723,75 Kč 
3021000041 01/2021 1.422.233,50 Kč 
3021000102 02/2021 1.807.892,72 Kč 
3021000268 03/2021 2.748.907,68 Kč 
3021000402 04/2021 5.563.600,20 Kč 
3021000481 05/2021 2.436.093,50 Kč 
3021000661 06/2021 5.837.242,02 Kč 

Faktury víceprací: 

Faktura č. Období Částka bez DPH 
3019000994 10/2019 6.546.151,40 Kč 
3019001097 11/2019 244.545,72 Kč 
3020000211 03/2020 352.596,45 Kč 
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3020000330 04/2020 315.999,00 Kč 
3020000467 05/2020 7.598.190,23 Kč 
3020000584 06/2020 100.985,40 Kč 
3020000624 07/2020 2.371.534,98 Kč 
3020000752 08/2020 2.064.032,07 Kč 
3020000892 09/2020 553.780,77 Kč 
3020000984 10/2020 1.958.621,74 Kč 
3020001073 11/2020 4.860.904,82 Kč 
3021000043 01/2021 252.008,26 Kč 
3021000105 02/2021 550.140,84 Kč 
3021000269 03/2021 518.630,28 Kč 
3021000403 04/2021 2.851.369,41 Kč 
3021000485 05/2021 1.735.824,52 Kč 
3021000663 06/2021 2.196.440,60 Kč 

 

3. Finanční harmonogram a stav dodržování finančního harmonogramu 

V průběhu měsíce nebyl aktualizován finanční harmonogram. 

Finanční harmonogram je dodržován 
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D. Průběh realizace projektu 

1. Předané doklady Objednateli, TDI 
- měsíční zpráva průběhu prováděných prací za období 05/2021 
- faktura a soupis provedených prací za období 05/2021 

Předané doklady Zhotoviteli 

2. Jednání mezi Objednatelem, Zhotovitelem a třetími stranami 

a) Kontrolní dny projektu: každý první čtvrtek v měsíci 

b) Pracovní kontrolní porady:  každý čtvrtek v měsíci vyjma prvního čtvrtku v měsíci 

c) Mimořádná jednání:  

3. Požadavky a návrhy předložené Objednatelem – Zhotoviteli 

Požadavky nebo návrhy ze strany Objednatele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních 
porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období 

 

4. Požadavky a návrhy předložené Zhotovitelem 

Požadavky nebo návrhy ze strany Zhotovitele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních 
porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období. 
 

 
5. Změnové řízení a změnové listy 

Rekapitulace změnových listů: 

Číslo 
ZL Název ZL Stav 

Datum 
schválení 

SFŽP 

Fakturován v 
období 

1 Úprava sjezdu u objektu SO08 a 
SO09 Odsouhlaseno  10/2019 

2 Změna umístění odběrného objektu Odsouhlaseno  10/2019 

3 Změna trasy přípojky NN u jezu - SO 
01.3 Odsouhlaseno  10/2019 

4 Změna založení SO13 na kombinaci 
pilot 900 a tryskové injektáže Odsouhlaseno  10/2019 

5 Změna založení objektu SO16 - 
štětovnice Odsouhlaseno  10/2019 

6 Úprava hráze SO43 + SO44 - 
bentonitové rohože Odsouhlaseno  10/2019 

7 Kamenobloky - odebrání na SO31 Odsouhlaseno  10/2019 

8 Úprava rybích přechodů Odsouhlaseno  10/2019 

9 Suspenze z tryskových injektáží ZL zrušen   

10 Doplnění kamenných záhozů a 
úprava nátoku do rybochodu Odsouhlaseno   

11 Antigrafiti nátěr Odsouhlaseno   
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12 Statické zatěžovací zkoušky mostů Odsouhlaseno   

13 Terénní úpravy Alkovi SO03 Odsouhlaseno   

14 Kanalizace Míka Odsouhlaseno  05/2020 

15 
SO06, SO20 - matrice, odbourání 
řádku + dobetonávka, kotvy, + 
schody na SO06 

Odsouhlaseno  05/2020 

16 
Doplnění tryskové injektáže na jezu, 
betonová deska nadjezí, trvalé 
štětovnice 

Odsouhlaseno  05/2020 

17 Klínování záhozů v parku č.3 a č.4 Odsouhlaseno  05/2020 

18 Příjezdová cesta k jezu Odsouhlaseno   

19 Záměna převrtávaných pilot za 
štětovnice Odsouhlaseno  05/2020 

20 

Navýšení vykopávek pod vodou a 
záměna nevyhovující zeminy do 
hrází za vhodnou zeminu na parku 
č.4 

Odsouhlaseno  05/2020 

21 Výměna podloží na SO14.1 a 
SO41.2a Odsouhlaseno  11/2020 

22 Úpravy na Losince SO37.1, SO40.1 Odsouhlaseno  11/2020 

23 Úpravy na objektech SO38.2 vč. 
doplnění drenáží Odsouhlaseno  11/2020 

24 Zainjektovaná kanalizace  
Předloženo ke 

kontrole   

25 Odstranění pařezů Odsouhlaseno  11/2020 

26 Úprava přeložky plynu Odsouhlaseno  11/2020 

27 Oplocení SO13, SO09 Odsouhlaseno   

28 Výkopy pro záhozy Odsouhlaseno  11/2020 

29 Změna založení mostního křídla 
mostu SO35 a další úpravy Odsouhlaseno  04/2021 

30 
Berma na SO16, podkladní beton na 
SO16, oplocení SO16 a monolitická 
zeď na SO17 

Odsouhlaseno  11/2020 

31 Doplnění schodišť na SO20.1 Odsouhlaseno  11/2020 

32 Úprava objektu SO31 Odsouhlaseno  04/2021 

33 Doplnění drenáží na SO36.1 Odsouhlaseno  04/2021 

34 Změna dlažeb za záhozy Odsouhlaseno  04/2021 

35 Semafory v rámci objektu SO11 Odsouhlaseno   

36 Úprava objektu SO20.2 Odsouhlaseno  04/2021 

37 Doplňující práce Předloženo ke 
kontrole   
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39 Úprava objektu SO37.1 Odsouhlaseno   

40 Úprava objektu SO33.1 Odsouhlaseno   

41 Úprava rybochodu SO21 Odsouhlaseno   

43 Vícepráce v korytě Předloženo ke 
kontrole   

45 Úprava plynovodu SO34.2 Odsouhlaseno   

46 Doplnění oplocení Předloženo ke 
kontrole   

47 Dlažby pod lávkami Předloženo ke 
kontrole   

Předložené návrhy změnových listů v období:  

Schválené změnové listy v období: ZL41, ZL45 
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PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO ČÁSTECH 
1. Stručné shrnutí rozhodujících prací za sledované období 

- kamenné záhozy na SO01.3, SO13, SO36.1, SO38.1, SO38.2   
- dokončení monolitických konstrukcích na SO33.1 
- kamenná zeď na SO31 
- kamenné dlažby na SO18.3 
- rozprostření ornice a osetí na objektech SO07, SO10.1, SO10.2, SO14, SO41.2 
- sadové úpravy na parcích 

2. Rekapitulace změn/překážek/neplnění plánu/rizik v průběhu provádění 

Nasazení pracovních sil a mechanizace 
a) Pracovníci THP + dělníci (průměrný stav pracovníků): 

Zhotovitel + podzhotovitelé THP pracovníci HSV 
OHL ŽS, a.s. 4 10 
Garden Forest Park s.r.o. 1 5 
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. 1 6 
PRUMHOR, spol. s r.o. 1 4 
TOMI - REMONT a.s., 1 2 
PATRIOT, spol. s r.o. 1 3 

 
b) Mechanizace (průměrný počet): 

Název mechanizace Počet 
Nákladní automobil  6 
Kolový bagr 4 
Pásový bagr 1 
UNC 1 
Kráčivý bagr 2 
Vibrační válec 14t 0 
Dieselagregát 1 
Autojeřáb 0 
Centrála 2 
Čerpadlo 4 
Kropicí vůz 1 
Ponorný vibrátor 3 

 

3. Materiály dodané na stavbu – soupis hlavních materiálů, strojů a zařízení  

1 Kamenivo – drcené, lomový kámen pro záhozy a dlažby 
2 Betonové směsi 

 

4. Plánované činnosti pro následující období v členění po stavebních objektech 

- provádění kamenných záhozů včetně klínování na SO15.3, SO18.3, SO22, SO32, SO36.1 
- dokončení kamenné zdi na objektu SO31 
- kamenné dlažby na objektech SO18.3 a SO15.3 
- zemní práce, beranění larsen, monolitické konstrukce a hřebíková stěna na SO37.1 
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E. PO, QMS, EMS, BOZP 
1. Plán prevence bezpečnosti práce a požární ochrany 

Zhotovitel obdržel zpracovaný plán BOZP (a řídí se jim) a rovněž se jeho pracovníci řídí schválenými 
interními organizačními a bezpečnostními směrnicemi společnosti v souladu s požadovanou platnou 
legislativou. 

2. Plán plnění kvality / jakosti 

Platí zásada, že pokud na stavbě a při zabezpečení její realizace nenastaly ve sledovaném období 
jakékoli negativní jevy, které by ohrozily požadovanou kvalitu stavby nebo způsobily problémy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, PO a ochrany životního prostředí, nebude v měsíčních 
zprávách Zhotovitele předávaných Objednateli tato kapitola problematiky podrobně rozepisována.  

3. Plán na ochranu životního prostředí včetně plánu na nakládání s odpady a jeho plnění 

Odpady jsou evidovány, přebytečná vytlačená zemina je uložena na určených meziskládkách. 
Přebytečná zemina je odvážena na skládku odpadů. Ve sledovaném období došlo k její řízené likvidaci 
formou odvozu na skládku. 

4. Bezpečnostní statistiky, záznamy o nehodách 

Nejsou. 

5. Plán BOZP 

Plán BOZP byl předán koordinátorem BOZP zhotoviteli. Zhotovitel se s jeho obsahem seznámil a 
tento plán dodržuje 

6. Výkon činnosti koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP provádí kontrolu dodržování zásad BOZP a ze své činnosti pořizuje samostatné 
zápisy. Zhotovitel postupuje dle svých interních směrnic, nařízení a plánů a plní schválený plán BOZP. 
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F. Přílohy 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace projektu 
 

 
 

Obrázek 1: finální pročištění koryta SO01.3 
 

 
 

Obrázek 2: berma SO13 
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Obrázek 3: provádění kamenných dlažeb pod SO15.3 
 

 
 

Obrázek 4: zához na SO16 
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Obrázek 5: kamenná zeď SO31 
 

 
 

Obrázek 6: hrázová propust SO41.2 


